
 خلاصه مالی رشته : 

1401پروژه اجرا،نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر   طرح : 

تجمیع  بلوار آزادی و جاده آب -اجرا،نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر   پروژه : 

 

 

 

    

فصل  دوم  . عمليات  خاكي  با دست   2,229,361,500 0 2,229,361,500 0.00  

فصل  سوم  . عمليات  خاكي  با ماشين   2,349,009,900 0 2,349,009,900 0.00  

فصل  بيست  و نهم  .كارهاي  دستمزدي   0 898,214,400 898,214,400 100.00  

     

 

 

 (1.04 منطقه,1.41 بالاسری)
  

 

 
  

 

 (1.04 منطقه,1.41 بالاسری)
  

 ضرایب اعمال از بعد فصول جمع 8,030,865,417
          

          

          

          

          

 پیمانکار :  مشاور :  کارفرما : 



 خلاصه مالی رشته : 

1401پروژه اجرا،نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر   طرح : 

تجمیع  بلوار آزادی و جاده آب -اجرا،نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر   پروژه : 

 

 

 

    

فصل  هفتم . كابل هاي  فشار ضعيف .  0 69,378,000 69,378,000 100.00  

0.94 3,132,385,215 29,308,815 3,103,076,400 
فصل  چهاردهم . وسایل  فشار ضعيف   

 تابلویي .

.بيستم فصل 0 3,864,560,000 3,864,560,000 100.00  

( مصالح پاي كار1پيوست  1,877,685,500 0 1,877,685,500 0.00  

     

 

 

 (1.13 منطقه,1.41 بالاسری)
  

 

 
  

 

 (1.13 منطقه,1.41 بالاسری)
  

 ضرایب اعمال از بعد فصول جمع 14,250,489,086
          

          

          

          

          

 پیمانکار :  مشاور :  کارفرما : 



 خلاصه مالی رشته : 

1401پروژه اجرا،نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر   طرح : 

تجمیع  بلوار آزادی و جاده آب -اجرا،نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر   پروژه : 

 

 

 

    

0.00 1,914,400,000 0 1,914,400,000 
هاي پدمانتد و فصل سوم. پست

 ترانسفورماتورها

0.00 46,457,934,000 0 46,457,934,000 
هاي مسي فشار فصل ششم. سيم و كابل

 ضعيف

0.00 344,400,000 0 344,400,000 
هاي فصل نهم. سركابل, مفصل, كاور و لوله

 غير فلزي

هاي فلزيفصل دهم. پایه 48,288,900,000 0 48,288,900,000 0.00  

 فصل یازدهم. تجهيزات روشنایي 0 33,730,560,000 33,730,560,000 100.00

0.00 561,187,000 0 561,187,000 
هاي اتوماتيک فصل دوازدهم. قطع كننده

 فشار ضعيف تابلویي

0.00 11,992,000 0 11,992,000 
فصل چهاردهم. یراق آلات فولادي و 

 متعلقات شبکه

0.00 49,600,000 0 49,600,000 
فصل هفدهم. تجهيزات اتوماسيون, كنترل و 

 حفاظت

 فصل هجدهم. قطعات بتني و متعلقات 10,190,000,000 0 10,190,000,000 0.00

0.00 39,200,000 0 39,200,000 
فصل بيستم. فيوزها و كليد فيوزهاي فشار 

 ضعيف و متوسط

 فصل بيست و یکم. برقگيرها 40,000,000 0 40,000,000 0.00

 فصل بيست و سوم. بدنه فلزي تابلوها 117,600,000 0 117,600,000 0.00

 فصل بيست و پنجم. تجهيزات مسي 574,272,000 0 574,272,000 0.00

0.00 45,800,000 0 45,800,000 
هاي فشار ضعيففصل بيست و هفتم. خازن

  

11.17 11,942,514,200 1,334,550,000 10,607,964,200 
فصل چهل ودوم. نصب تجهيزات به صورت 

 خط سرد
          

          

 پیمانکار :  مشاور :  کارفرما : 



 خلاصه مالی رشته : 

1401پروژه اجرا،نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر   طرح : 

تجمیع  بلوار آزادی و جاده آب -اجرا،نصب و راه اندازی روشنایی معابر منطقه گل گهر   پروژه : 

 

 

 

    

 فصل پنجاهم . حمل 320,911,150 0 320,911,150 0.00

     

 

 

 (1.13 منطقه,1.41 بالاسری)
  

 

 
  

 

 (1.13 منطقه,1.41 بالاسری)
  

 ضرایب اعمال از بعد فصول جمع 246,361,286,315
          

          

          

          

          

          

 پیمانکار :  مشاور :  کارفرما : 

 


